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Resumen
En la actualidad, las empresas trabajan con un alto volumen de información, debido a que 
cuentan con sistemas que les permite manejar cientos de transacciones al día, como operaciones de 
venta, compra, producción, planillas, entre otros. Muchas compañías están optando por cambiar sus 
sistemas de información —desarrollados o adquiridos— por los denominados Enterprise Resource 
Planning (ERP), implementando los módulos asociados a los procesos de negocio con los cuales 
laboran. Es necesario tomar en cuenta que todos los procesos de negocio están asociados a riesgos 
operativos y fi nancieros, los que pueden ser mitigados mediante controles manuales o automáticos. 
Sin embargo, a pesar de que los ERP manejan un alto nivel de controles automáticos confi gurables 
e inherentes, en muchas de sus implementaciones no confi guran adecuadamente dichos controles, 
dejando descubiertos los riesgos mencionados. En este sentido, como antesala a la implementación 
del ERP, se propone el proyecto de evaluación de riesgos y controles asociados a los procesos como el 
conjunto de las actividades necesarias para que el nuevo sistema de información (ERP) permita a los 
procesos de negocio contar con controles fuertes y adecuados para mitigar los riesgos operativos y 
fi nancieros de la empresa.
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La fortaleza de los controles en la implementación de ERP
Imaginemos que una compañía de retail contrató a una empresa consultora para 
implementar su Enterprise Resource Planning (ERP), pues quería seguir la tendencia 
y cambiar su sistema core. ¿De dónde salió esa idea? En una reunión social, donde 
el gerente fi nanciero del retail escuchó los argumentos del gerente de sistema de 
otra empresa: “Podrás aumentar el número de transacciones de ventas y el ingreso 
de efectivo”, le comentó.
El lunes siguiente, a primera hora, el equipo del área de sistemas del retail 
recibía la tarea de investigar acerca de cuál era el ERP que más le convenía. Este 
ejemplo fi cticio se alinea con muchos casos reales, los cuales se enmarcan dentro 
del boom de implementaciones de ERP para diferentes sectores, como son el retail, 
la manufactura, las comunicaciones, las empresas periodísticas, la minería, entre 
otros.
Pero muchas empresas no desarrollan un plan o proyecto para evaluar el 
ambiente de control donde implementarán el nuevo sistema. Por ejemplo, 
las compañías jóvenes (de cero a tres años) se están adecuando al uso del ERP 
adquirido. Es decir, no lo emplean en su máxima potencialidad en el nivel de 
controles, ya que no conocen todas sus opciones. Otro aspecto recurrente es la 
resistencia al cambio; esperan realizar sus actividades tal como lo hacían con el 
sistema anterior, pudiendo encontrar la forma generando una falencia de control. 
La tercera observación, y quizá la más importante, es que el implementador del 
ERP suele dejar muchas “puertas abiertas” de seguridad en los procesos de negocio, 
lo cual puede generar riesgos operativos o fi nancieros. Recordemos que el ERP es 
altamente confi gurable y por eso es trascendental considerar en el proyecto de 
implementación la adecuada confi guración de los controles.
Las empresas que cuentan con más de tres años de uso del sistema ERP son 
más conscientes de los riesgos operativos y financieros y saben qué controles 
están soportados por el sistema y cuáles faltan implementarse; y entre sus acciones 
está la de aumentar las funciones de revisión sobre los controles. Esto en lo que se 
refi ere a las empresas reguladas, pero para las que no se encuentran reguladas este 
paso no asegura en su totalidad el ambiente de control.
Todas estas observaciones son resultado de evaluaciones posteriores, cuando 
en realidad deberían ser tomadas en cuenta antes de la implementación de un 
proyecto de ERP. Por ello, se propone un plan de evaluación de riesgos y controles 
asociados para su validación, antes de efectuar la implementación del ERP, y lograr 
que la parte operativa del negocio sea efi ciente y segura, y mitigue los riesgos 
asociados. 
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La propuesta mencionada es soportada por el modelo GRC, que integra el 
Gobierno, el Riesgo y el Cumplimiento en la empresa. 
De acuerdo con lo indicado, el gobierno defi ne los objetivos del negocio, 
de donde se desprenden diferentes iniciativas, como el caso del proyecto de 
implementación de un ERP. Para esto se genera normativas, políticas y procedimientos 
que rigen las actividades de la empresa para mantener un adecuado gobierno 
corporativo. Con el fi n de que los objetivos del negocio no se distorsionen, surge la 
necesidad de realizar la evaluación de riesgos sobre el proyecto de implementación 
del ERP y sobre el sistema en sí. Como respuesta a la identifi cación de riesgos se 
llega a la aplicación de controles, cubriendo el aspecto de cumplimiento.
El cambio de los sistemas de información en el mercado empresarial
Actualmente, las empresas de todos los tamaños soportan sus actividades y procesos 
por sistemas de información, desde aplicaciones de tipo in-house, compuestas por 
un repositorio de datos y una máscara o pantalla con la que interactúa el usuario 
fi nal, hasta sistemas complejos, bien estructurados, que facilitan la gestión de las 
múltiples operaciones diarias de grandes empresas, llegando a ser adquiridas a 
proveedores especializados en productos de software para el negocio.
Esta es la realidad peruana en la que se pretende plasmar el presente texto, 
donde la diversidad de sistemas de información convive con el día a día de la 
actividad empresarial. Esta diversidad se ha enrumbado por nuevos caminos 
hacia el actual foco de la industria de software, la estandarización de los sistemas 
de información core que soportan la columna vertebral de las empresas. Con 
esta tendencia, se puede apreciar la llegada de los sistemas ERP, que con su alto 
grado de confi guración se adaptan a muchos rubros empresariales, abarcando los 
sectores retail, minería, manufactura, medios de comunicación, banca y seguros, 
entre otros. 
En el Perú existen varias entidades consultoras, cuya labor es implementar 
el ERP elegido y comprado por la organización interesada. El objetivo de estas 
entidades especializadas es dejar el nuevo sistema operando según las defi niciones 
acordadas y evaluadas por el personal competente de la empresa que lo ha 
adquirido. Es necesario resaltar aquí lo que constituye el punto clave del presente 
texto: en nuestro país hay proyectos de implementación de ERP que no cuentan 
con los niveles adecuados para la confi guración de los controles automáticos, que 
permitan mantener un buen balance entre las operaciones de  los procesos de 
negocio y la seguridad de los datos operacionales e información fi nanciera.
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El ERP y su relación con los riesgos en los procesos de negocio y los 
controles asociados
Muchas de las empresas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
soportan sus procesos de negocio en sistemas de información. Algunos van 
desde procesos muy simples hasta niveles complejos. Unos pueden centralizar sus 
operaciones internamente y en una sola sucursal, mientras que otros pueden tener 
tercerizados ciertos procesos de negocio y compartir el resto de sus procesos en 
muchas sucursales o centros. Estos diferentes esquemas de negocios han generado 
la necesidad, en las empresas, de efectuar desarrollos internos de software, contratar 
proveedores que desarrollen a medida aplicaciones o adquirir aplicaciones con 
funcionalidades específi cas para cubrir partes de uno o más procesos especiales 
para el negocio.
A continuación se presenta un cuadro donde se ejemplifi ca la relación 
“Complejidad del sistema / Sistema desarrollado-adquirido”.
Categorías de sistemas 
de información
Sistemas de menor 
complejidad
Sistemas de mayor
complejidad
Sistemas adquiridos
Concar SAP
Procont EBS
Contasis Dynamics
Sistemas desarrollados
(in-house)
Gestor de tickets de in-
cidentes y problemas 
de aplicaciones
Sistema integrado de planifi cación 
y programación de producción
Sistemas Backoffi  ce de operacio-
nes transaccionales, contables y 
fi nancieras
Cuadro 1. Categorías de los sistemas de información y su nivel de complejidad
 Elaboración propia.
Todo tipo de desarrollo o de compra de sistema de información tiene como 
fi nalidad la automatización y mayor agilidad de una parte, de un proceso o de 
muchos procesos del negocio. Sin embargo, este objetivo no considera la adecuada 
evaluación y defi nición de controles automáticos. Esta cultura se mantiene de 
forma reactiva; es decir, posterior a tener el (los) proceso(s) automatizado(s), se llega 
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a conocer cuáles son los riesgos que no se encuentran cubiertos por controles 
automáticos del sistema de información, e inclusive no se llega a tener un mapa 
completo de cuáles son los riesgos presentes de dichos procesos.
Toda organización o empresa tiene riesgos que se encuentran presentes en 
los procesos de negocio. Algunos riesgos tienen mayor ponderación que otros en 
un enfoque de criticidad. Es por esto que el riesgo puede ser tratado, de acuerdo 
con el ISACA (Information System Audit and Control Association) de las siguientes 
cuatro maneras:
• Mitigado, por medio de aplicación de controles.
• Transferido, a través del traspaso de la operación con riesgo a otro proceso.
• Eliminado, por medio de la eliminación del proceso o subproceso que contenga 
el riesgo a eliminar.
• Aceptado, declarando la aceptación de la convivencia del riesgo.
De acuerdo con lo mencionado, la mitigación de riesgos incorporando 
controles automáticos en los aplicativos desarrollados o adquiridos implicaba 
costes adicionales. Sin embargo, con los sistemas ERP la versatilidad y la fl exibilidad 
de las confi guraciones (customizing), permite ampliar la potencialidad en el manejo 
de controles automáticos en los procesos de negocio, con el fi n de mitigar los 
riesgos asociados.
Riesgos latentes alrededor del proyecto de implementación del ERP
El ERP es un sistema que permite integrar las operaciones de negocio a través 
de procesos y cuya columna vertebral es la parte contable fi nanciera. Ahora 
bien, en estos últimos años se ha ido afi anzando la tendencia del cambio de los 
sistemas legados, los sistemas in-house y otros, por los ERP. Para esto, el mercado 
peruano cuenta con una amplia gama de socios comerciales (en adelante partner) 
de las empresas proveedoras del ERP, las cuales se basan normalmente en una 
metodología establecida por el propio proveedor de dicho sistema para realizar el 
proyecto de su implementación.
Las empresas adquirientes del ERP (en adelante cliente) efectúan una evaluación 
de cuál es el que más les conviene, según las experiencias, expectativas, costes, ROI, 
mejor soporte postimplementación, entre otros tópicos importantes, para tener 
una decisión acertada en la adquisición. Una vez seleccionado el ERP, se decide 
acerca del partner que implementará el sistema a adquirir. La selección de este 
es importante en el proyecto de implementación, ya que puede ser que trabaje 
bajo las buenas prácticas de implementación o que el servicio no satisfaga las 
defi niciones acordadas entre el cliente y el partner, viéndose refl ejado en falencias 
del ERP en el nivel de controles, como producto fi nal.
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Existen casos en los que el partner realiza la implementación tomando 
estructuras de programas utilizados en trabajos de implementación realizados 
para otros clientes, a fi n de acelerar la fase de desarrollo y confi guración del ERP. La 
consecuencia de esta práctica es que al fi nalizar el proyecto cabe la probabilidad 
de que haya programas concurrentes o verticales que no formen parte de las 
personalizaciones para el cliente y que puedan generar vulnerabilidades en el 
sistema.
Otro hecho clave en este tipo de proyectos es el adecuado paso de conocimiento 
del implementador (partner) hacia los responsables funcionales del cliente. Esto 
es, existen casos en los que el know-how es traspasado durante las pruebas que 
se realizan durante el proyecto en mención, e incluso hay ocasiones en que el 
partner no provee de la documentación respectiva de los procesos inmersos en el 
sistema, lo cual incrementa las dudas que se generan en el cliente en el transcurso 
de sus operaciones diarias. Esta es la última etapa (la documentación) que debe ser 
considerada luego de la implementación del ERP por los partners. 
Si bien existen muchos otros casos en los que se documenta en detalle el fl ujo 
de procesos y controles, y cómo estos se encuentran soportados (confi gurados) en 
el ERP, la situación descrita en el párrafo anterior es uno de los factores que puede 
volver compleja y costosa la evaluación de controles y su correcta adecuación en 
el ERP para la mitigación de riesgos.
El foco de los proyectos de implementación del ERP está en que la operativa 
del negocio se alinee con las mejores prácticas del ERP adquirido y, a su vez, que 
sus procesos de negocio soportados por el nuevo sistema no impacten de manera 
crítica en las operaciones del día a día. En este sentido, la evaluación por la que 
pasa el nuevo sistema, luego de la puesta en vivo, es mayoritariamente funcional, 
dejando de lado el aspecto de los controles automáticos confi gurables en los 
procesos de negocio, generando riesgos de índole operativa o fi nanciera.
La conceptualización de los controles de aplicación
El concepto de controles está soportado por el ISACA, entidad afi liada a la IFAC 
(International Federation of Accountants).
De acuerdo con el marco de referencia de las mejores prácticas en TI, el Cobit 
(Control Objetives for Information and Related Technology), ‘control’ es defi nido 
como “Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales 
diseñadas para proporcionar una garantía razonable de que los objetivos del 
negocio se alcanzarán, y los eventos no deseados serán prevenidos o detectados.”
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Al aplicar el concepto de control a los sistemas de información, por ejemplo 
a los ERP, podemos usar el término de controles automáticos como la aplicación 
de las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizacionales 
que se encuentran defi nidas y confi guradas en los sistemas de información, y 
que permiten prevenir la ocurrencia de eventos no deseados en los procesos de 
negocio automatizados.
Las regulaciones y leyes fortalecen los controles aplicados en los 
sistemas de información
En la actualidad, las empresas pasan por diferentes procesos de revisiones, 
auditorías, consultorías de seguridad de la información, entre muchas otras. Esto se 
debe a  que dichas empresas están reguladas y supervisadas por alguna entidad 
autónoma del Estado, que vela por los intereses de los de los clientes, como en 
el caso de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que supervisa los 
bancos, las compañías de seguros y las AFP garantizando los depósitos de los 
ahorristas, y los derechos de los asegurados y afi liados, respectivamente. De igual 
forma sucede con las empresas que desarrollan su actividad bursátil en bolsas 
extranjeras, las cuales están reguladas por entidades internacionales como la US 
Securities and Exchange Comission (SEC), la cual, como indica su página web, es 
“[…] responsable de la implementación de una serie de iniciativas reguladoras 
requeridas bajo la reforma de Dodd-Frank Wall Street y la actividad de protección 
al consumidor” (2011, en línea).
Diferente es el caso de las empresas que requieren de informes de las fi rmas 
de auditoría o de resultados de los trabajos de consultorías para efectos de 
presentación al directorio de la empresa o para fi nes particulares de cada entidad.
Adicionalmente, existen leyes que regulan con mayor detalle los procesos del 
sistema contable y de las auditorías realizadas a empresas que cotizan en bolsa, 
como las leyes Sarbaney-Oxley (SOx) e InterCompany Exchange (ICE) (regulación 
para empresas que cotizan en Bolsa de Australia), que permiten defi nir claramente 
el fl ujo de los procesos de la empresa, detallando las actividades, controles y 
actores dentro de los fl ujos, lo que reduce en gran medida los riesgos fi nancieros.
Actualmente, cada uno de los escenarios expuestos en esta sección se 
encuentran presentes en nuestra realidad peruana. Asimismo, de acuerdo con lo 
descrito anteriormente, podemos distinguir tres factores principales que permiten 
a ciertas empresas llegar a tener un mayor nivel de madurez, en lo que respecta 
a la relación del proyecto de implementación del ERP con adecuados controles 
manuales y automáticos que mitiguen los riesgos de los procesos de negocio; 
estos son:
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• Adecuada gestión del riesgo.
• Regulaciones brindadas por entidades externas y del Estado.
• Leyes específi cas sobre las actividades de las entidades auditoras y las áreas 
contable-fi nancieras de la empresa.
Para los tres casos, se mantienen como pilares el adecuado tratamiento de los 
riesgos, la fortifi cación del ambiente de control, la defi nición clara y detallada de 
los procesos de la empresa y la respectiva tarea fi scalizadora de las actividades que 
realizan las áreas claves de la empresa regulada.
Convergencia de los riesgos y controles en los procesos de negocio
A continuación se presenta un gráfi co que modela la curva de los procesos óptimos 
de una empresa (pudiendo ser parte de los dos puntos enumerados anteriormente) 
y la curva de los mismos procesos sin una adecuada estandarización, modelamiento 
y control.
Figura 1. Modelo de variación de las curvas de procesos de negocio
Elaboración propia.
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En la fi gura 1 se representan dos curvas de diferente color. La curva de azul está 
basada en la función seno(x), la cual se ha elegido por su simetría, continuidad y 
curvatura defi nida para hacer de símil con el proceso deseado, defi nido, modelado 
y controlado; mientras que la línea de color marrón representa el proceso que 
existe en un cliente no regulado o fi scalizado, que aún no pasa por el proyecto de 
implementación del ERP y mucho menos por el proyecto de evaluación de riesgos 
y controles asociados.
Adicionalmente, en la misma fi gura se presenta, a modo de indicadores, los 
controles que conviven dentro de los procesos del negocio y que permiten mitigar 
sus riesgos asociados. Algunos de estos se encuentran operando a cabalidad 
(resaltados de color verde); otros (color rojo) no cubren las eventualidades por las 
que los riesgos se puedan materializar en el tiempo.
La gráfi ca representa los casos que normalmente se aprecian en la realidad 
peruana, en el marco del boom de las implementaciones de los ERP. Estos casos se 
pueden dar por diferentes factores, desde antes de la concepción del proyecto de 
implementación, los cuales se mencionarán en los próximos párrafos.
Factores apalancadores de riesgo en los proyectos de 
implementación de ERP
Uno de los factores que no se realiza —y que permitiría obtener un producto fi nal 
(el nuevo sistema ERP instalado) altamente funcional y preparado para manejar 
los riesgos del negocio— es la concepción y puesta en práctica del proyecto de 
evaluación de riesgos y controles asociados a los procesos de la empresa, y que 
está orientado a desarrollar los siguientes objetivos:
a) Evaluar los riesgos identifi cados por la empresa y que afectan el negocio.
b) Identifi car los riesgos que no se hayan sido contemplados inicialmente por la 
empresa.
c) Evaluar la efi ciencia de los controles asociados a los riesgos identifi cados por la 
empresa en el primer bullet. 
d) Defi nir nuevos controles como consecuencia de la identifi cación de nuevos 
riesgos para evaluar su efi ciencia en la mitigación de estos.
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El segundo factor se presenta durante el proyecto de implementación del 
ERP. En este caso, no es muy regular encontrar una inadecuada selección de 
estrategia para el traslado de datos (migración de datos) entre el antiguo sistema 
y el nuevo ERP. Esto se debe a que desde el uso del sistema anterior, los maestros 
de datos (clientes, materiales, proveedores, precios, empleados) no mantenían 
las características de validez y exactitud, adoleciendo de redundancia, faltantes e 
inconsistencias con la realidad, por lo que eran  migrados con dichas falencias hacia 
al ERP. Cuando los procesos de negocio usan estos datos maestros que no han sido 
corregidos, el resultado del proceso no es el correcto, generando apalancadores a 
los riesgos del negocio.
En las migraciones actuales de datos se presenta un caso especial. Cuando 
se pasa de un sistema antiguo a uno nuevo (para nuestros fi nes a un ERP), los 
datos más sensibles y signifi cativos que se migran son los “Saldos Contables” de 
la empresa, lo que unido al hecho del cambio del PCGR (Plan Contable General 
Revisado) por el PCGE (nuevo Plan Contable General para Empresas, soportado por 
la ley 28708), incorpora grandes riesgos al proyecto de implementación del ERP. Al 
tratarse de un caso especial merece ser tratado de manera particular. Sin embargo, 
cuenta como un factor adicional que se cohesiona al proceso de migración de 
datos.
El tercer factor, como el anterior, es apreciado durante las fases del proyecto de 
implementación del ERP e, incluso, puede ser posterior al proyecto. Muchas veces 
encontramos que los procesos core, los procesos de apoyo y los procesos de control 
de la empresa (por ejemplo los de ventas, producción, logística, entre otros), están 
soportados por diferentes sistemas de información (a los cuales denominaremos 
sistemas satélites), mientras que el proceso contable se encuentra soportado por 
el ERP. 
El escenario descrito genera un esquema híbrido de sistemas de información 
que deben interactuar entre sí, ya sea por interfaces automáticas, mixtas o 
manuales. La aplicación de interfaces es crítica y en caso de no identifi car todas 
las interfaces a ser desarrolladas, los datos que deben ser transferidos entre 
aplicaciones y la frecuencia de la comunicación mutua puede dar como resultado 
datos incompletos que no refl ejan la operativa del negocio.
A continuación se presenta una gráfi ca que muestra la relación de sistemas 
satélites con un ERP, que es la base de los procesos de negocio de la empresa.
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Figura 2. Diagrama relacional de aplicaciones de la empresa
Elaboración propia
En la fi gura 2 se aprecia que los sistemas de planillas y de producción poseen 
interfaz manual, mientras que los tres sistemas restantes cuentan con interfaces 
automáticas hacia el ERP. Asimismo, uno de los temas recurrentes en las empresas 
que adquieren algún ERP es el hecho de dejar sistemas satélites aislados, sin 
comunicación de datos (interfaz) con el ERP implementado, hasta después del 
cierre del proyecto. En este lapso, el riesgo de modifi cación de datos que no 
refl ejen las operaciones diarias o su falta de integridad es alto, ya que el traspaso 
de los datos hacia el ERP se hace solo de forma manual o con ayuda del sistema 
satélite para generar reportes que puedan ser importados al ERP. Para mitigar estos 
riesgos es necesario que la empresa disponga de controles manuales detectivos 
bien diseñados y con los objetivos de control claramente defi nidos.
nº 4,  2011, 91-104102
Manuel Núñez Eduardo 
Controles: fuente indispensable para mitigar los riesgos del negocio
El presente artículo ha tenido como objetivo presentar, a grandes rasgos, las 
situaciones que encontramos actualmente en las empresas que están migrando 
o que ya cuentan con los denominados ERP. Asimismo, se ha listado algunos 
de los problemas encontrados en los diferentes sectores y ramos de nuestro 
mercado empresarial. De igual forma, se ha presentado diversos factores que 
ayudan a componer los inadecuados controles que incrementan los riesgos de los 
procesos con que opera la empresa, donde solo algunos están relacionados con las 
adquisiciones y proyectos de implementación de ERP en el mercado empresarial 
peruano de la actualidad.
Como corolario de lo desarrollado en las páginas anteriores, se plantea tener 
presente las siguientes recomendaciones:
• Defi nir los procedimientos para sostener un adecuado proyecto de 
implementación del ERP.
• Defi nir los riesgos asociados a los procesos de negocio y su repercusión en la 
inclusión del proyecto de implementación de ERP.
• Defi nir los controles que ayudarán a mitigar los riesgos anteriores.
• Efectuar actividades que aseguren el cumplimiento de los procedimientos y 
controles.
Glosario de términos
Concurrente: Desarrollo personalizado para el caso del EBS de Oracle.
Confi guración: Adaptar una aplicación software al resto de los elementos del 
entorno y a las necesidades específi cas del usuario.
ERP (Enterprise Resource Planning). Sistema integrado que permite administrar 
y gestionar las operaciones diarias de la empresa y refl ejar su respectiva 
contabilización para que posteriormente se emitan sus estados fi nancieros.
GRC: Gobierno, riesgo y cumplimiento son los tres términos que describen un 
amplio rango de actividades dentro de la organización.
Interfaz: Conexión entre diferentes sistemas de información que hace posible 
la transferencia de datos en línea, por registro manual o por importación 
manual de archivos generados por el sistema.
In-house: Desarrollo de aplicaciones a medida de las necesidades de la empresa.
Know-how: Conocimientos adquiridos o preexistentes, no siempre de carácter 
académico, que incluyen técnicas, información secreta, teorías, etcétera.
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Migración de datos: Proceso mediante el cual los datos residentes son traspasados 
de una base de datos a otra.
Partner: Empresa consultora que brinda servicios o productos, autorizada por el 
proveedor principal.
Política: Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o 
entidad en un asunto o campo determinado y que se encuentran plasmadas 
en documentos.
Procedimiento: Relación de métodos que defi nen cómo ejecutar lo defi nido por 
las políticas.
Producto de software: Aplicación desarrollada para usuarios.
Proyecto de implementación: Proyecto que contempla las fases de planifi cación, 
análisis, diseño, construcción, estabilización y cierre.
Repositorio de datos: Colección centralizada de data corporativa, histórica y 
transformada proveniente de sistemas transaccionales.
ROI: Retorno sobre la inversión.
Riesgo: Probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.
Sistema legado: Sistema de información antiguo pero que continúa siendo 
utilizado por la organización.
Sistema de información: Conjunto de elementos orientados al tratamiento y 
administración de datos e información.
Core: Principal y de mayor importancia.
Tercerizado: Proviene del término ‘tercerización’, el cual se defi ne como la 
subcontratación (más conocido por el término en inglés outsourcing), que 
es el proceso económico en el cual una empresa determinada destina a 
una empresa externa los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, por 
medio de un contrato. Se da sobre todo en el caso de la subcontratación de 
empresas especializadas.
Vertical: Desarrollo personalizado para el caso del ERP SAP.
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